HUB ES+ • SECULT / SENAI-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Cultura (SECULT)
Parceria Técnica SENAI / Sistema FINDES

DOCUMENTO FORMAL DE CONCLUSÃO E ENTREGA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ENTREGA TÉCNICA & ENCERRAMENTO

Instrumento oficial de aceite definitivo, conformidade de escopo e transferência de titularidade de código-fonte da Plataforma Integrada de Gestão Operacional do Polo de Economia Criativa do Espírito Santo (HUB ES+), firmado entre a Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-ES / Sistema FINDES).

📜 Aceite Técnico Definitivo
🏛️ Governo do Estado do Espírito Santo
💼 Parceria Técnica SENAI / FINDES
✅ 100% de Escopo Cumprido
🛡️ Termo de Garantia Técnica Ativa

INSTRUMENTO	STATUS CONTRATUAL	VERSÃO FINAL	DATA
Termo de Entrega	Concluído com Êxito	v2.4.3 Homologada	Novembro de 2026

01 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E DO OBJETO

1.1 As Partes Institucionais

- **CONTRATANTE / PARCEIRO INSTITUCIONAL:** SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO (SECULT/ES), sediada em Vitória/ES.
- **EXECUTOR / PARCEIRO TÉCNICO:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI / DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SISTEMA FINDES), sediado em Vitória/ES.

1.2 Do Objeto Contratual

Constitui objeto do presente instrumento a concepção, modelagem formal de sistemas, desenvolvimento de software, validação de qualidade, testes de carga, implantação em nuvem de alta disponibilidade e entrega definitiva da **Plataforma Integrada de Gestão Operacional e Administrativa do HUB ES+**.

02 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DE ESCOPO

As equipes de auditoria técnica e lideranças de projeto atestam que os **12 Módulos Operacionais** e requisitos arquiteturais pactuados foram plenamente desenvolvidos, testados e homologados:

MÓDULO OPERACIONAL	ESCOPO DESENVOLVIDO E VALIDADO	CONFORMIDADE
1. Autenticação & Sessão	Login JWT com bcrypt, persistência em sessionStorage e isolamento estrito de abas.	100% CONCLUÍDO
2. Dashboard Executivo	Bento grid responsiva com telemetria, indicadores e atalhos rápidos operacionais.	100% CONCLUÍDO
3. Gestão de Equipamentos	Tombamento patrimonial exclusivo, localização física e controle de conservação.	100% CONCLUÍDO
4. Ocorrências Técnicas	Suporte N1/N2/N3, parecer técnico, foto webcam/upload e restauração atômica de bens.	100% CONCLUÍDO
5. Insumos & Almoxarifado	Estoque físico, ponto de pedido mínimo automático e movimentações no Kardex.	100% CONCLUÍDO
6. Compras & Suprimentos	Requisição, cotação e aprovação. Bloqueio irrestrito garantido ao cargo OPERADOR.	100% CONCLUÍDO
7. Agenda de Espaços	Reserva de estúdios e auditório com controle de colisão e modo público livre.	100% CONCLUÍDO
8. Central de Comunicação	Informes por prioridade, notificações limpas no sino e isolamento de leitura.	100% CONCLUÍDO
9. Gestão Documental	Repositório oficial de atas, termos e regulamentos com upload e download seguro.	100% CONCLUÍDO
10. Controle de Limpeza	Ordens de zeladoria por ambiente, checklists e confirmação de realização.	100% CONCLUÍDO
11. Medidas Disciplinares	Registro formal de advertências com homologação executiva exclusiva do Admin.	100% CONCLUÍDO
12. Governança & Auditoria	Heartbeat contínuo de usuários online, trilha imutável e integração Brevo API.	100% CONCLUÍDO
13. Acessibilidade Universal	Conformance WCAG 2.1 AA, onboarding com amostras de daltonismo e VLibras.	100% CONCLUÍDO

03 RELAÇÃO DE ENTREGÁVEIS & GARANTIA TÉCNICA

3.1 Artefatos Técnicos Transferidos

- **Código-Fonte Integral:** Repositório Git com arquitetura Vanilla JS modular (frontend), Express 5.x CommonJS e Cloudflare Pages Functions (backend).
- **Base de Dados Relacional:** Scripts DDL idempotentes de criação de tabelas (`schema.sql` e `schema.d1.sql`) e rotinas de seed dos 15 perfis (`seed.js`).
- **Suite de Documentação Oficial (Kit Completo em PDF):**
  1. *Documento de Modelagem de Sistemas & Engenharia de Software* (`DOCUMENTO_MODELAGEM_SISTEMA_HUB_ES.pdf`);
  2. *Manual do Usuário & Guia de Operação* (`MANUAL_DO_USUARIO_HUB_ES.pdf`);
  3. *Manual do Administrador, Infraestrutura & DevOps* (`MANUAL_DO_ADMINISTRADOR_DEVOPS_HUB_ES.pdf`);
  4. *Plano de Testes & Relatório Oficial de QA* (`PLANO_DE_TESTES_E_RELATORIO_QA_HUB_ES.pdf`);
  5. *Termo de Homologação, Entrega Técnica & Encerramento* (`TERMO_DE_HOMOLOGACAO_E_ENTREGA_HUB_ES.pdf`).

3.2 Termo de Garantia e Sustentação Técnica

A equipe executora concede garantia técnica de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura deste instrumento, cobrindo correção de eventuais não conformidades ou bugs de código sem custos adicionais, assegurando a estabilidade operacional da infraestrutura entregue.

3.3 Aceite Formal e Assinaturas

Por estarem justas e acordadas quanto à conformidade de todos os requisitos de software, as partes firmam o presente **Termo de Aceite Definitivo**.

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SECULT)
Governo do Estado do Espírito Santo
Gestão Contratual e Homologação Institucional

SENAI-ES / SISTEMA FINDES
Departamento Regional do Espírito Santo
Coordenação Técnica de Engenharia de Software

COORDENAÇÃO GERAL DO HUB ES+
Polo de Economia Criativa do Espírito Santo
Fiscalização Técnica de Operações

GERÊNCIA DE PROJETOS & ARQUITETURA
Equipe de Engenharia e Desenvolvimento de Software
Responsável Técnico pelo Código e Implantação